
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Vertrag & Planung 33 Tage Mit 09.07.25 Fre 22.08.25

2 Angebotsabgabe 0 Tage Mit 09.07.25 Mit 09.07.25

3 Entscheidungsphase AG 8 Tage Mit 09.07.25 Fre 18.07.25

4 Vorabbeauftragung / LOI 0 Tage Fre 18.07.25 Fre 18.07.25

5 Vertragsprozess 10 Tage Mon 21.07.25 Fre 01.08.25

6 Späteste Übergabe der freigegebenen Ausführungsplanung 

seiten AG/Planer KG300&400

0 Tage Mon 28.07.25 Mon 28.07.25

7 Technische Ausarbeitung & Abstimmung KG 400 incl. 

Angebotseinholung, Open-Book-Prozess und Beauftragung

20 Tage Mon 28.07.25 Fre 22.08.25

8 Bemusterungsprozess 10 Tage Mon 28.07.25 Fre 08.08.25

9 Kritische Lieferfristen (incl. Bestellprozess) 70 Tage Mon 04.08.25 Fre 07.11.25

10 Tischlerleistungen 55 Tage Mon 04.08.25 Fre 17.10.25

11 Technische Klärung & Beauftragung 5 Tage Mon 04.08.25 Fre 08.08.25

12 Werkplanung 15 Tage Mon 11.08.25 Fre 29.08.25

13 Beschaffung & Fertigung 35 Tage Mon 01.09.25 Fre 17.10.25

14 Systemtrennwände (vorgezogene Freigabe nötig) 70 Tage Mon 04.08.25 Fre 07.11.25

15 Technische Klärung & Bemusterung 5 Tage Mon 04.08.25 Fre 08.08.25

16 Werkplanung 15 Tage Mon 11.08.25 Fre 29.08.25

17 Fertigung 50 Tage Mon 01.09.25 Fre 07.11.25

18 Metalldecken 65 Tage Mon 04.08.25 Fre 31.10.25

19 Technische Klärung 10 Tage Mon 04.08.25 Fre 15.08.25

20 Werkplanung 5 Tage Mon 18.08.25 Fre 22.08.25

21 Fertigung 50 Tage Mon 25.08.25 Fre 31.10.25

22 Türen 60 Tage Mon 04.08.25 Fre 24.10.25

23 Technische Klärung 10 Tage Mon 04.08.25 Fre 15.08.25

24 Fertigung 50 Tage Mon 18.08.25 Fre 24.10.25

25 Beleuchtung 50 Tage Mon 04.08.25 Fre 10.10.25

26 Technische Klärung & Bemusterung 15 Tage Mon 04.08.25 Fre 22.08.25

27 Lieferzeit 35 Tage Mon 25.08.25 Fre 10.10.25

28 Ausführungsterminplan 97 Tage Mon 21.07.25 Die 02.12.25

29 Abstimmung und ggf. Beantragung Stellfläche 2 Tage Mon 21.07.25 Die 22.07.25

30 Übergabe der Fläche von AG an GU 0 Tage Mon 28.07.25 Mon 28.07.25

31 Baustelleneinrichtung / Schutzmaßnahmen 2 Tage Mon 28.07.25 Die 29.07.25

32 Mietflächenausbau 90 Tage Mit 30.07.25 Die 02.12.25

33 Anpassung Dobo & Bodentanks 5 Tage Mit 30.07.25 Die 05.08.25

34 Schallschutzschotte im Dobo 10 Tage Mit 06.08.25 Die 19.08.25

35 Trockenbauarbeiten Wände einseitig 15 Tage Mit 30.07.25 Die 19.08.25

36 Elektroverkabelung & Anpassung UV 20 Tage Mit 30.07.25 Die 26.08.25

37 Vorinstallation Serverraum-Kühlung 10 Tage Mit 30.07.25 Die 12.08.25

38 Anpassung Lüftung 20 Tage Mit 30.07.25 Die 26.08.25

39 Vorbereitung Verrohrung Kühldecken 20 Tage Mit 30.07.25 Die 26.08.25

40 Trockenbauwände schließen & spachteln 10 Tage Mit 13.08.25 Die 26.08.25

41 Malerarbeiten Vorbereitung/Erstanstrich 20 Tage Mit 20.08.25 Die 16.09.25

42 Anpassung Sprinkler 10 Tage Mit 20.08.25 Die 02.09.25

43 Anpassung Verkabelung BMA 15 Tage Mit 20.08.25 Die 09.09.25

44 Verkabelung MSR 10 Tage Mit 20.08.25 Die 02.09.25

45 Vermieterseitige IT & Security Verkabelung 15 Tage Mon 01.09.25 Fre 19.09.25

46 Akustikelemente Decke 10 Tage Mit 17.09.25 Die 30.09.25

47 Vorbereitungsmaßnahmen Boden + spachteln 10 Tage Mit 17.09.25 Die 30.09.25

48 Malerarbeiten Finish 15 Tage Mit 24.09.25 Die 14.10.25

49 Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Mit 24.09.25 Die 14.10.25

50 Handover MDF 0 Tage Mit 01.10.25 Mit 01.10.25

51 Elektro Feininstallation & Leuchten 25 Tage Mit 15.10.25 Die 18.11.25

52 Feininstallation Serverraum-Kühlung und Inbetriebnahme 3 Tage Mit 15.10.25 Fre 17.10.25

53 Feininstallation und Inbetriebnahme BMA 10 Tage Mit 15.10.25 Die 28.10.25

54 Einbindung und Inbetriebnahme MSR 10 Tage Mit 15.10.25 Die 28.10.25

55 Montage Akustik-Wandverkleidung 10 Tage Mit 15.10.25 Die 28.10.25

56 Tischlerarbeiten 20 Tage Mon 20.10.25 Fre 14.11.25

57 Montage Metalldecke 15 Tage Mon 03.11.25 Fre 21.11.25

58 Montage Systemwände 15 Tage Mon 10.11.25 Fre 28.11.25

59 Sachverständigenprüfungen 10 Tage Mon 03.11.25 Fre 14.11.25

60 Vermieterseitige Feininstallation IT & Security 21 Tage Mon 03.11.25 Mon 01.12.25

61 Sonstige Ausbauleistungen / Feininstallation 5 Tage Mit 19.11.25 Die 25.11.25

62 Interne Vorbegehung / Qualitätskontrolle 2 Tage Mon 17.11.25 Die 18.11.25

63 Mängelbeseitigung 10 Tage Mit 19.11.25 Die 02.12.25

64 Feinreinigung 7 Tage Fre 21.11.25 Mon 01.12.25

65 Übergabe der Fläche 0 Tage Mon 01.12.25 Mon 01.12.25

Vertrag & Planung

09.07 Angebotsabgabe

09.07 18.07
Entscheidungsphase AG

18.07 Vorabbeauftragung / LOI

21.07 01.08
Vertragsprozess

28.07 Späteste Übergabe der freigegebenen Ausführungsplanung seiten AG/Planer KG300&400

28.07 22.08
Technische Ausarbeitung & Abstimmung KG 400 incl. Angebotseinholung, Open-Book-Prozess und Beauftragung

28.07 08.08
Bemusterungsprozess

Kritische Lieferfristen (incl. Bestellprozess)

Tischlerleistungen

04.08 08.08
Technische Klärung & Beauftragung

11.08 29.08
Werkplanung

01.09 17.10
Beschaffung & Fertigung

Systemtrennwände (vorgezogene Freigabe nötig)

04.08 08.08
Technische Klärung & Bemusterung

11.08 29.08
Werkplanung

01.09 07.11
Fertigung

Metalldecken

04.08 15.08
Technische Klärung

18.08 22.08
Werkplanung

25.08 31.10
Fertigung

Türen

04.08 15.08
Technische Klärung

18.08 24.10
Fertigung

Beleuchtung

04.08 22.08
Technische Klärung & Bemusterung

25.08 10.10
Lieferzeit

Ausführungsterminplan

21.07 22.07
Abstimmung und ggf. Beantragung Stellfläche

28.07 Übergabe der Fläche von AG an GU

28.07 29.07
Baustelleneinrichtung / Schutzmaßnahmen

Mietflächenausbau

30.07 05.08
Anpassung Dobo & Bodentanks

06.08 19.08
Schallschutzschotte im Dobo

30.07 19.08
Trockenbauarbeiten Wände einseitig

30.07 26.08
Elektroverkabelung & Anpassung UV

30.07 12.08
Vorinstallation Serverraum-Kühlung

30.07 26.08
Anpassung Lüftung

30.07 26.08
Vorbereitung Verrohrung Kühldecken

13.08 26.08
Trockenbauwände schließen & spachteln

20.08 16.09
Malerarbeiten Vorbereitung/Erstanstrich

20.08 02.09
Anpassung Sprinkler

20.08 09.09
Anpassung Verkabelung BMA

20.08 02.09
Verkabelung MSR

01.09 19.09
Vermieterseitige IT & Security Verkabelung

17.09 30.09
Akustikelemente Decke

17.09 30.09
Vorbereitungsmaßnahmen Boden + spachteln

24.09 14.10
Malerarbeiten Finish

24.09 14.10
Bodenbelagsarbeiten

01.10 Handover MDF

15.10 18.11
Elektro Feininstallation & Leuchten

15.10 17.10
Feininstallation Serverraum-Kühlung und Inbetriebnahme

15.10 28.10
Feininstallation und Inbetriebnahme BMA

15.10 28.10
Einbindung und Inbetriebnahme MSR

15.10 28.10
Montage Akustik-Wandverkleidung

20.10 14.11
Tischlerarbeiten 

03.11 21.11
Montage Metalldecke

10.11 28.11
Montage Systemwände

03.11 14.11
Sachverständigenprüfungen

03.11 01.12
Vermieterseitige Feininstallation IT & Security

19.11 25.11
Sonstige Ausbauleistungen / Feininstallation

17.11 18.11
Interne Vorbegehung / Qualitätskontrolle

19.11 02.12
Mängelbeseitigung

21.11 01.12
Feinreinigung 

01.12 Übergabe der Fläche
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